

山形県あかねヶ丘陸上競技場

トレーニングルーム建設工事延長について

平成29年10月1日から、管理事務室西側でトレーニングルーム建設工事を行っておりますが、


下記のとおり工期を延長することになりましたのでお知らせいたします。

記

延長理由：施設利用者が集中する休日や大会開催日等にあたっては、利用者の安全確保上、工事を行わないこととして、工程を変更する。

工事期間：平成29年10月1日(日)～12月20日(木)

設置場所：管理事務室 西側



山形県あかねヶ丘陸上競技場

指定管理者：公益財団法人山形市体育協会